



**SITE NATURA  
2000 "LE LEZ"**

# **RAPPORT D'ACTIVITES D'ANIMATION**



20  
23




Projet cofinancé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural  
L'Europe investit dans les zones rurales



**EPTB LEZ**

# LE MOT DU PRESIDENT



Portée depuis 9 ans par l'EPTB Lez, l'animation du site Natura 2000 a permis de belles avancées pour la conservation des habitats et espèces à enjeux du site. Restauration de milieu, protection et aménagement, inventaires et connaissances, sensibilisation et éducation constituent les axes principaux de travail pour lesquels de nombreuses actions ont été menées.

En 2023, un focus important a été mis sur le volet études et suivis afin de combler des manques dans la connaissance des espèces et habitats d'intérêt communautaire du site.

Ainsi un travail important a été initié sur la Loutre d'Europe, espèce emblématique de nos rivières qui est connue sur le Lez depuis 2017.

Ce projet mené sous l'impulsion du CEFE/CNRS associe de nombreux acteurs techniques et financiers (ville de Montpellier, Métropole de Montpellier, Ecologistes de l'Euzière, APIEU).

Il constitue un bel exemple de la dynamique en place autour des enjeux du site Natura 2000 "Le Lez".

D'autres actions portées par l'EPTB Lez ont permis de faire avancer les connaissances sur les chiroptères et les ripisylves du Lez.

Gageons que le travail réalisé permettra dans les années à venir de mener des actions pour protéger, restaurer et conserver ces espèces et habitats.

Pour ce faire, il est important que l'ensemble des acteurs prennent conscience des enjeux du site et que les moyens pour agir soient au rendez-vous.


JEAN CLAUDE ARMAND

Président du comité de pilotage du site Natura 2000 "Le Lez"

# SOMMAIRE

---

<b>01</b>	<b>LE SITE NATURA 2000 « LE LEZ »</b>	<b>3</b>
<b>01.1</b>	<b>CONTEXTE ADMINISTRATIF ET SOCIO-ECONOMIQUE DU SITE</b>	<b>3</b>
<b>01.2</b>	<b>ENJEUX ECOLOGIQUES DU SITE</b>	<b>7</b>
<b>01.3</b>	<b>LE DOCUMENT D'OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 « LE LEZ »</b>	<b>9</b>
<b>02</b>	<b>L'ANIMATION DU SITE</b>	<b>10</b>
<b>02.1</b>	<b>MOYENS FINANCIERS ET HUMAINS</b>	<b>11</b>
	LE FINANCEMENT DE L'ANIMATION	<b>11</b>
	LE PREVISIONNEL 2023	<b>12</b>
<b>02.2</b>	<b>LES ACTIONS INITIEES OU REALISEES</b>	<b>13</b>
	MISE EN OEUVRE DES PROCESSUS DE CONTRACTUALISATIONS DU DOCOB	<b>13</b>
	MISE EN OEUVRE DES ACTIONS D'INFORMATION, DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION	<b>15</b>
	SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU DOCOB	<b>17</b>
	VEILLE ENVIRONNEMENTALE	<b>20</b>
	SUIVIS ET ETUDES	<b>22</b>
	BILAN CHIFFRE DE L'ANIMATION 2024	<b>27</b>
<b>03</b>	<b>PERSPECTIVES 2024</b>	<b>29</b>



# 01 LE SITE NATURA 2000 « LE LEZ »

---

## 01.1 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIF DU SITE

Le Lez constitue un véritable corridor écologique au sein de l'agglomération montpelliéraine, zone la plus attractive d'Occitanie.

Son fort développement économique et démographique implique une pression urbaine sur des secteurs périphériques, particulièrement au nord de Montpellier où se développent de nombreuses zones résidentielles.

Cette urbanisation nécessite des besoins grandissants, que ce soit pour le foncier, pour l'alimentation en eau potable, mais aussi pour les activités sportives et de loisirs.

La faune, la flore et les habitats naturels qui composent le site Natura 2000 « Le Lez » sont fortement influencés par les activités passées et présentes de la zone, qu'elles soient « traditionnelles » (agriculture, ancien moulin, pêche...) ou « modernes » (urbanisation, prélèvements en eau, activités sportives et de loisirs).

Les principaux acteurs ont bien conscience des effets directs et indirects qu'impliquent les activités humaines, et globalement la perception de la démarche Natura 2000 est perçue de manière bienveillante sur le territoire.

Pour autant, il a été constaté lors des différents échanges avec les usagers du site que la démarche Natura 2000 est plutôt mal connue.

Le programme Natura 2000 vient compléter les nombreuses politiques publiques initiées cette dernière décennie sur des problématiques fortes telles que la prévention des risques inondations, la gestion de la ressource en eau, l'étalement urbain et la gestion de la biodiversité...

De nombreuses réponses ont été amenées sur ces sujets comme la mise en œuvre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). En 2023 il a été signé par l'ensemble des partenaires impliqués dans la gestion des milieux aquatiques un contrat grand cycle de l'eau dont certaines actions concerneront le périmètre du site Natura 2000 "Le lez" (plan de gestion des zones humides, restauration hydromorphologique du Lez amont...). Ces actions seront menées en intégrant les enjeux et les objectifs du site.

Pour autant, il est cependant parfois difficile de limiter et de compenser les impacts du développement sur un écosystème aussi sensible que le Lez. C'est pourquoi les projets à venir devront plus encore prendre en compte les enjeux environnementaux dont la conservation de la biodiversité.

# 01 LE SITE NATURA 2000 « LE LEZ »

La surface totale du site initialement de 144 ha a été portée suite à la modification du périmètre proposée lors de l'élaboration du document d'objectifs à une surface de 239 ha.


La mise à jour de la surface du Site d'Intérêt Communautaire a fait l'objet d'une publication au JO de l'Union Européenne 21/01/21, officialisant ainsi le nouveau périmètre de 239 ha. En avril et mai 2021 a eu lieu une concertation en ligne concernant l'arrêté modifiant l'arrêté du 29 août 2016 portant désignation du site Natura 2000 « Le Lez » (zone spéciale de conservation). Suite à cette concertation, l'arrêté modificatif a été publié en 2021 par l'État français.

Administrativement cette modification n'a pas induit de changement, le site Natura 2000 « Le Lez » s'étendant toujours sur les sept communes suivantes : Castelnaud-le-Lez, Clapiers, Les Matelles, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Prades-le-Lez, Saint-Clément-de-Rivière.

Seules deux communes, Montferrier-sur-Lez et Prades-le-Lez ont plus de 20 % de leur territoire communal compris dans le site, tandis que la commune Les Matelles a à peine plus de 1 % de son territoire concerné par le périmètre Natura 2000.

COMMUNES	Surface concernée en ha par commune	%
CASTELNAU-LE-LEZ	12,30	5,14%
CLAPIERS	22,10	9,23%
LES MATELLES	2,79	1,17%
MONTFERRIER-SUR-LEZ	64,03	26,74%
MONTPELLIER	37,50	15,66%
PRADES-LE-LEZ	67,36	28,13%
SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIERE	33,39	13,94%
<b>TOTAL</b>	<b>239,47</b>	<b>100,00%</b>

**Tableau 1 : Communes concernées par le site Natura 2000**



# 01 LE SITE NATURA 2000 « LE LEZ »

Le site Natura 2000 est partagé entre deux EPCI : Montpellier Méditerranée Métropole (3M) et la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup (CCGPSL).

Le tableau suivant synthétise l'articulation entre les différentes collectivités territoriales.

Communes	Cantons concernés	Structures intercommunales
Les Matelles Saint-Clément-de-Rivière	Les Matelles	CCGPSL
Castelnau-le-Lez	Castelnau-le-Lez	Montpellier Méditerranée Métropole
Clapiers Montferrier-sur-Lez Montpellier	Montpellier 2	
Prades-le-Lez	Les Matelles	

**Tableau 2 : Organisation administrative sur le site Natura 2000**


La carte en page suivante présente le périmètre du site et son insertion dans un environnement périurbain. La vallée du Lez constitue une interface entre les secteurs des garrigues et vignobles du Pic Saint Loup et la zone urbanisée de Montpellier qui poursuit son extension vers le Nord comme en témoigne la future ligne 5 du tramway qui sera mise en service en 2025.



# 01 LE SITE NATURA 2000 « LE LEZ »



Site Natura 2000 "Le Lez" - FR9101392  
Périmètre du site



# 01 LE SITE NATURA 2000 « LE LEZ »

## 01.2 ENJEUX ECOLOGIQUES DU SITE

Le site "Le Lez" désigné comme Zone Spéciale de Conservation (ZSC) par arrêté ministériel du 12 juillet 2021 concerne le cours amont du fleuve Lez, sa ripisylve et quelques milieux agricoles associés.

Long de 14 km, il s'étend sur une largeur de 40 à 300 m depuis la source du Lez à Saint-Clément-de-Rivière jusqu'au pont de la Concorde qui marque la limite entre les communes de Montpellier et de Castelnau-le-Lez.

Le site correspond à une superficie de 239 ha à des altitudes variant entre 20 et 80 m sur le département de l'Hérault, dans la région biogéographique méditerranéenne.



**Le Chabot du Lez - Cottus Petiti**

Ce site a été très étudié par les naturalistes. Il présente un intérêt particulier pour plusieurs groupes faunistiques et floristiques.

C'est l'unique site de présence du Chabot du Lez (*Cottus petiti*), espèce de poisson endémique du Lez.

Sur un autre aspect faunistique, les prospections menées dans le cadre de l'animation du site et de la mise en œuvre du DOCOB ont permis de mettre à jour le formulaire standard de données. Des modifications ont été apportées aux espèces faunistiques, avec l'ajout des cinq nouvelles espèces suivantes : la Rosalie des Alpes (coléoptère), la Loutre d'Europe (mustélide), le Petit Rhinolophe (chiroptère), le Minioptère de Schreibers (chiroptère) et le Murin de Capaccini (chiroptère).

Concernant la présence de deux gastéropodes d'intérêt communautaire (*Vertigo moulinsiana* et *Vertigo angustior*) les inventaires de terrain n'ont pas permis de confirmer l'existence de ces deux espèces sur le site. Après échanges avec les experts et les services de l'Etat, il a été décidé de ne pas les mentionner dans le FSD.

A noter par ailleurs que deux espèces de poissons considérées comme absentes du Lez ont été retirées du FSD du site. Il s'agit du barbeau méridional et de la lamproie de Planer.

Les tableaux en page suivante présentent de façon synthétique les enjeux écologiques du site, identifiés à ce jour.

# 01 LE SITE NATURA 2000 « LE LEZ »

Code N2000	Dénomination principale	État de conservation	Vulnérabilité	Évaluation de l'enjeu
1162	Chabot du Lez <i>Cottus petiti</i>	Moyen	Forte	Exceptionnel
92A0.7	Ripisylve	Moyen	Forte	Très fort
	Ripisylve avec sous-bois hygrophile	Bon	Forte	
1036	Cordulie splendide <i>Macromia splendens</i>	Moyen	Moyenne	Fort
1220	Cistude d'Europe <i>Emys orbicularis</i>	Mauvais	Très forte	Fort
1041	Cordulie à corps fin <i>Oxygastra curtisii</i>	Bon	Faible	Fort
1044	Agrion de Mercure <i>Coenagrion mercuriale</i>	Bon	Moyenne	Modéré
1046	Gomphe de Graslin <i>Gomphus graslinii</i>	Mauvais	Moyenne	Modéré
3150	Herbier des eaux stagnantes	Bon	Faible	Modéré
7220*	Seuils à bryophytes et formations de travertins	À étudier	Faible	Modéré
3140	Tapis de characées	Bon	Moyenne	Modéré
9340.3 & 9340.8	Forêts de chênes verts et pubescents	Moyen	Faible	Modéré
3260.4 & 3260.5	Herbier des eaux courantes	Bon	Moyenne	Faible
1131	Blageon <i>Telestes soufia</i>	Mauvais	Forte	Faible
1126	Toxostome <i>Parachondrostoma toxostoma</i>	Mauvais	Forte	Faible
1087	Rosalie des Alpes <i>Rosalia alpina</i>	NSP	-	-
1355	Loutre d'Europe <i>Lutra lutra</i>	NSP	-	-
1303	Petit Rhinolophe <i>Rhinolophus hipposideros</i>	NSP	-	-
1310	Minioptère de Schreibers <i>Miniopterus schreibersii</i>	NSP	-	-
1316	Murin de Capaccini <i>Myotis capaccinii</i>	NSP	-	-

Tableau 3 : Résumé des enjeux concernant les habitats et espèces communautaires

Dénomination principale	État de conservation	Vulnérabilité	Évaluation de l'enjeu
Magnocariçaie méditerranéenne	Moyen	Forte	Fort
Anguille européenne <i>Anguilla anguilla</i>	Mauvais	Forte	Fort
Loche du Languedoc <i>Barbatula quignardi</i>	Moyen	Moyenne	Fort
Nivéole d'été <i>Leucojum aestivum</i>	Moyen	Moyenne	Fort

Tableau 4 : Résumé des enjeux concernant les habitats et espèces patrimoniales non communautaires

# 01 LE SITE NATURA 2000 « LE LEZ »

## 01.3 LE DOCUMENT D'OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 « LE LEZ »

Le document d'objectifs (DOCOB) du site a pour but de maintenir les espèces et les habitats protégés au niveau européen, il constitue également un fil conducteur pour la mise en place d'une gestion concertée du fleuve Lez dans sa partie amont. Document de référence pour la gestion future du site. Il comprend un programme de 17 actions, réparties selon les catégories suivantes :

- 9 actions de gestion des espèces et des habitats
- 6 actions de suivis et amélioration des connaissances
- 3 actions d'animation, de communication et de sensibilisation



Chaque mesure est déclinée sous la forme d'une fiche qui contient toutes les actions permettant la mise en œuvre de la mesure en question. A chaque action relevant d'un contrat Natura 2000 correspond un cahier des charges qui définit le cadre de financement et les modalités de réalisation de l'action.

Le programme d'actions et la charte Natura 2000 ont été validés à l'unanimité lors du comité de pilotage du 03 juillet 2013.

Le DOCOB a été approuvé par arrêté préfectoral du 28 mars 2014.



# 02 L'ANIMATION DU SITE

Le Conseil départemental de l'Hérault s'est impliqué dans la démarche Natura 2000 du site « Le Lez » entre juin 2011 et avril 2015 en portant dans un premier temps l'élaboration du document d'objectifs puis en mettant en œuvre les premières actions d'animation.

Après 4 années d'engagement dans la démarche Natura 2000 sur le site « Le Lez », l'Établissement Public Territorial de Bassin - EPTB Lez (ex SYBLE) a été désigné structure animatrice en avril 2015.

L'EPTB Lez porte l'animation depuis le 1er mai 2015. Pour l'année 2022, les axes de travail ont été les suivants :

- Limiter l'impact des usagers sur le cours d'eau (GEH 03) Maintenir, rétablir ou créer une dynamique fluviale et des habitats favorables aux espèces d'intérêt communautaire (GEH 04)
- Mener la campagne 2020 de suivi des populations de Chabot du Lez (SC02)
- Améliorer et compléter les connaissances sur les espèces animales d'intérêt communautaire (SC06)
- Elaborer des supports de communication sur le site Natura 2000 (panneaux, lettre natura 2000) (CS 02)
- Informer et sensibiliser les publics concernés par le site Natura 2000 (CS01)
- Suivre les projets soumis à évaluation des incidences et les opérations contractualisées (AN 01)
- Effectuer un suivi des travaux de gestion courante sur le site et assurer une veille environnementale (AN 01)



**Le comité de pilotage sur le terrain**

# 02 L'ANIMATION DU SITE

## 02.1 MOYENS FINANCIERS ET HUMAINS

### LE FINANCEMENT DE L'ANIMATION

Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, le budget d'animation a été établi à 47 679.67 €, selon la répartition suivante :

- régie / frais de personnel : 26 463.06 €
- coût indirect : 3 969,46 €
- frais de déplacements : 1 323,15 €
- prestations : 15 924.00 €.

L'EPTB Lez a bénéficié pour cette année d'animation d'une subvention à hauteur de 100 % de son coût global.

Financiers sollicités	Somme (€)	Taux
Etat	9535.93 €	20 %
FEADER	38143.74 €	80 %
Autofinancement	–	–
<b>Total</b>	<b>47679.67 €</b>	<b>100 %</b>



L'hiver sur le Lez

# 02 L'ANIMATION DU SITE

## LE PREVISIONNEL 2023

Au total 1006.2 heures d'animations (soit 129 jours) ont été programmées selon la répartition suivante :

TYPE D'ACTION	NOMBRE D'HEURES PREVUES	NOMBRE DE JOURS PREVUS	COUT ESTIME
Mise en œuvre des processus de contractualisation du DOCOB	109.2	14	2871,96 €
Mise en œuvre des actions d'information, de communication, de sensibilisation du DOCOB	187.2	24	4923,36 €
Suivi de la mise en œuvre du DOCOB	210.6	27	5538,78 €
Mise à jour du DOCOB	78	10	2051,4 €
Veille environnementale	179.4	23	4718,22 €
Relations avec l'autorité administrative et la présidence de COPIL	124.8	16	3282,24 €
Suivi et études	117	15	3077,1 €
<b>TOTAL</b>	<b>1006.2</b>	<b>129</b>	<b>26463,06 €</b>

Pour mener à bien l'animation, un 1/2 ETP est dédié au site Natura 2000 "Le Lez".  
L'animateur du site reçoit l'appui de la secrétaire comptable de l'EPTB Lez sur les volets administratifs, communications et logistiques à raison de 12% de son temps de travail.



# 02 L'ANIMATION DU SITE

## 02.2 LES ACTIONS INITIEES OU REALISEES

### MISE EN OEUVRE DES PROCESSUS DE CONTRACTUALISATIONS DU DOCOB

- **Recensement des bénéficiaires potentiels de contrats Natura 2000**

La conservation des habitats et des espèces repose sur une politique de contractualisation qui se traduit par la signature de contrats Natura 2000.

Un travail d'échanges et de partenariat ont été menés avec différents acteurs afin d'accompagner techniquement des projets pouvant potentiellement faire l'objet de contrats et dont la mise en œuvre permettrait d'améliorer l'état de conservation d'espèces et d'habitats à enjeux identifiés dans le DOCOB (via des contrats Natura 2000 ou d'autres sources de financement) :

- Accompagnement du projet pour la restauration et la valorisation de la source du Lez – MO Régie des Eaux
- Animation pour l'acquisition foncière par la 3M d'une parcelle à enjeux en aval de la source du Lez – MO Montpellier Méditerranée Métropole

**Temps prévu : 23.4 heures**

**Temps effectif passé : 7 heures**

**Coût prévu : 615.42 €**

**Coût effectif : 184.1 €**

- **Assistance technique à l'élaboration de contrats et au montage des dossiers et diagnostics, travail préalable à la contractualisation**

Le montage de contrats Natura 2000 nécessite une aide auprès des signataires afin d'assurer le suivi administratif, technique et la mise en relation avec les services de l'Etat (DDTM et DREAL) qui ont en charge l'instruction des dossiers.

En vue de garantir la bonne réalisation technique des contrats Natura 2000, la structure animatrice exerce des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des signataires de contrat. En 2022, un travail d'accompagnement a été mené auprès de la commune de Castelnaud-le-Lez afin de finaliser le volet administratif (demande de paiement) du contrat Natura 2000 portant sur la restauration et l'aménagement d'un secteur fréquenté de berges au niveau du Parc Monplaisir.

**Temps prévu : 54.6 heures**

**Temps effectif passé : 13 heures**

**Coût prévu : 1435.98€**

**Coût effectif : 341.9 €**

# 02 L'ANIMATION DU SITE

## • Suivre et évaluer les opérations contractualisées

Les actions mises en œuvre font l'objet d'un suivi, en vue de réaliser si besoin des interventions complémentaires d'entretien et de maintenance et d'évaluer leur efficacité.

En 2023, le travail suivant a été réalisé :

- Maintenance suite aux crues de l'hiver 2023 des aménagements du parc Monplaisir pour restaurer les berges et limiter l'impact de la fréquentation. La végétation des fascines d'hélophytes réalisées en 2022 dans le cadre du contrat Natura 2000 porté par la commune de Castelnaud-le-Lez.
- Repepage de la fascine de saules issus de la restauration de la ripisylve réalisée en 2016 sur la propriété du Moulin du Martinet. L'objectif de l'intervention visait à assurer le renforcement des systèmes racinaires des saulaies et à limiter leur développement dans le lit mineur du Lez.



Les aménagements après la crue

**Temps prévu : 15.6 heures**

**Temps effectif passé : 7 heures**

**Coût prévu : 410.28 €**

**Coût effectif : 184.1 €**

## • Recenser les adhérents potentiels à la charte Natura 2000, promouvoir la charte pour développer les adhésions et suivre les chartes N2000 signées

La Charte Natura 2000 permet aux acteurs locaux de marquer leur engagement en faveur de Natura 2000, des objectifs du site et d'adhérer à une gestion durable du site par la mise en œuvre de bonnes pratiques. La signature de la charte est un engagement volontaire. Tout titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles ou des activités présentes dans le périmètre du site peut y adhérer. La signature d'une charte nécessite un travail d'animation préalable (échanges avec le signataire, « montage » et instruction du dossier en lien avec les services de l'Etat) indispensable pour faire connaître le dispositif et motiver les signataires. Pour chaque charte Natura 2000 signée un suivi informel est effectué dans le cadre de l'animation. Il vise à échanger et à conseiller les signataires dans la prise en compte des enjeux du site dans leurs activités.

**Temps prévu : 15.6 heures**

**Temps effectif passé : 10 heures**

**Coût prévu : 410.28 €**

**Coût effectif : 263 €**

# 02 L'ANIMATION DU SITE

## MISE EN OEUVRE DES ACTIONS D'INFORMATION, DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION

### • Informer et sensibiliser les publics préalablement ciblés

La sensibilisation et l'information constituent un point important pour mieux faire connaître les enjeux du site Natura 2000 « Le Lez » et sensibiliser à la conservation de la biodiversité. Pour ce faire, il est consacré un temps de l'animation à la participation à des manifestations événementielles ou à des colloques.

En 2023, l'EPTB Lez a mené plusieurs sorties et animation auprès du grand public et de scolaires pour faire découvrir le site Natura 2000 « Le Lez » :

- 55 personnes sensibilisées dans le cadre d'animations et de sorties de découverte du site Natura 2000 « Le Lez ».
- 113 scolaires/étudiants/professionnels accueillis sur le site Natura 2000
- Participation à des événementiels (Festival Agropol'eat, JMZH, Nature en fête, Journée fédératrice avec l'école Paul Crouzet de Prades-le-Lez)
- Création d'outils de communication pour mettre en avant les espèces d'intérêt communautaire et relai de la campagne ARB « La Nature n'est pas un jeu »

En parallèle à ces actions un temps d'animation a été consacré aux échanges avec les acteurs locaux, les professionnels et les acteurs du site Natura 2000 sur des problématiques précises ou pour les sensibiliser aux enjeux du site.

**Temps prévu : 78 heures**

**Temps effectif passé : 102 heures**

**Coût prévu : 2051.4 €**

**Coût effectif : 2682.6 €**

### • Élaboration et mise en œuvre d'un plan de communication et de sensibilisation

Le site [www.syble.fr](http://www.syble.fr) a laissé place au site [www.eptb-lez.fr](http://www.eptb-lez.fr), plus fonctionnel et plus ergonomique. Un important travail de refonte et d'adaptation du contenu de la page dédiée au site Natura 2000 « Le Lez » a été réalisé. A ce jour le nouveau site est encore en construction et devrait être finalisé durant le premier semestre 2024.

Les pages Facebook, twitter et LinkedIn de l'EPTB Lez sont régulièrement alimentées en fonction de l'actualité du site (signature de contrat, copil, charte Natura 2000, participation à des événements).

**Temps prévu : 62.4 heures**

**Temps effectif passé : 74 heures**

**Coût prévu : 1641.12 €**

**Coût effectif : 1946.2 €**

# 02 L'ANIMATION DU SITE

---

## • Initier et contribuer aux échanges avec d'autres animateurs

Afin d'échanger sur les compétences et les connaissances liées à l'animation de sites Natura 2000 un travail collaboratif est mené entre animateurs, acteurs et/ou professionnels de la gestion et de la conservation allant de la formation à l'appui technique dans le cadre par exemple de suivis et d'inventaires. En 2023, les échanges ont notamment portés sur :

- La gestion de la fréquentation dans le secteur de la source, via l'organisation d'une demi-journée de sensibilisation et d'échanges avec les acteurs en charge de la surveillance du site (Polices municipales de Saint-Clément-de-Rivière et de Prades le Lez, de la police rurale du Grand Pic Saint Loup, du CCFF de Saint-Clément-de-Rivière et des agents en charge de la surveillance et de l'entretien du Domaine Départemental de Restinclières). Cette journée a réuni 18 agents exerçant des missions de surveillance et /ou de police.
- L'étude de faisabilité pour la restauration hydromorphologique du Lez dans le secteur de Lavalette porté par Montpellier Méditerranée Métropole.

Cette rubrique comprend également le temps consacré aux journées régionales Natura 2000.

**Temps prévu : 23.4 heures**

**Temps effectif passé : 74 heures**

**Coût prévu : 615.42 €**

**Coût effectif : 1946.2 €**

## • Promouvoir la prise en compte de Natura 2000 dans la mise en oeuvre de politiques publiques

Une des clés de l'animation des sites Natura 2000 est d'échanger et convertir avec les acteurs publics afin que les enjeux de biodiversité du site soient intégrés bien en amont de projets d'équipements, d'aménagements ou de valorisation portés par les décideurs publics (communes, EPCI, autres collectivités).

En 2023, un travail d'accompagnement préalablement aux projets suivants :

- création du Parc Sablé à Castelnau-le-Lez (conseil pour l'élimination d'espèces exotiques envahissantes, la restauration de berge en génie végétal et l'intégration des équipements)
- aménagement du grand parc du Lunaret (intégration des enjeux biodiversité et Natura 2000 dans la phase de diagnostic en cours de réalisation par le cabinet West 8 pour le compte de la Ville de Montpellier).
- création d'un hameau agricole en périphérie du site Natura 2000 à Saint-Clément-de-Rivière.

**Temps prévu : 23.4 heures**

**Temps effectif passé : 36 heures**

**Coût prévu : 615.42 €**

**Coût effectif : 946.8 €**

# 02 L'ANIMATION DU SITE

## SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU DOCOB

- **Animer des groupes de travail**

Il était prévu de relancer l'animation de groupes de travail notamment sur le secteur de Lavalette durant l'animation 2023, afin de concilier fréquentation et conservation des enjeux de biodiversité. Il a été décidé d'ajourner le lancement de ce groupe de travail afin de ne pas interférer avec la réflexion en cours sur le projet de grand parc pour la protection et la valorisation du site annoncé par la ville de Montpellier. Les enjeux du site Natura 2000 seront intégrés lors de réunions de concertation qui ont été menées en 2023 autour de ce projet. Ce travail d'échanges pour l'intégration des enjeux du site Natura 2000 sera poursuivi en 2024.

**Temps prévu : 23.4 heures**

**Temps effectif passé : 0 heures**

**Coût prévu : 615.42 €**

**Coût effectif : 0 euros**

- **Établir un rapport d'activités et présenter en COPIL l'état annuel de réalisation**

Le comité de pilotage annuel s'est tenu le 14 décembre 2023 à Prades-le-Lez sous la présidence de Monsieur Jean-Claude Armand. Cette réunion qui a réuni 27 personnes a permis de dresser le bilan de l'animation 2023 et de présenter les perspectives d'animation pour l'année 2024.

En mai 2023, une visite de terrain a été organisée pour les membres du comité de pilotage sur le site de Lavalette. Ce type de sortie sera reconduit annuellement afin de mieux partager avec le comité de pilotage les actions mises en œuvre sur le terrain.

Ce travail est complété par un bilan annuel, réalisé à l'issue de chaque année d'animation avec la rédaction d'un rapport d'activités qui fait état des opérations menées sur la base des actions initialement prévues par le DOCOB.



**Le COPIL réuni à Prades-le-Lez**

**Temps prévu : 62.4 heures**

**Temps effectif passé : 68 heures**

**Coût prévu : 1641.12 €**

**Coût effectif : 1788.4 €**

# 02 L'ANIMATION DU SITE

---

- **Assurer le suivi administratif et financier du programme**

L'animation du site Natura 2000 implique des échanges avec les services de l'Etat et l'autorité administrative pour le montage des dossiers de subvention et de paiement, la définition d'un programme d'activités et d'un cadre financier annuel pour le suivi de l'opération.

**Temps prévu : 46.8 heures**

**Temps effectif passé : 102 heures**

**Coût prévu : 1230.84 €**

**Coût effectif : 2682.6 €**

- **Se coordonner / Réunion d'équipe**

Cette action vise à faire le lien avec les autres programmes portés par l'EPTB Lez (SAGE, PAPI, Plan Pluriannuel d'Interventions sur les ripisylves, Plan de Gestion de la Ressource en Eau, restauration continuité, hydromorphologie des cours d'eau et zones humides, contrat grand cycle de l'eau) afin de garantir la cohérence d'actions et d'intégrer les enjeux du site Natura 2000

Elle se traduit par un travail transversal mené avec l'ensemble de l'équipe de l'EPTB Lez sous la forme d'échanges bilatéraux, de réunions d'équipe ou de phase de terrain.

Parmi les projets concernés en 2023, on peut citer les travaux d'entretien des ripisylves du Lez (entre la Tannerie et le Domaine de Meric), le recensement préalable pour la mise à jour de l'inventaires des Zones Humides, le suivi des étiages dans le cadre de la mise en œuvre du PGRE, des inventaires poissons préalables à la restauration de la continuité piscicole...

Cette rubrique intègre également le temps passé lié au fonctionnement de l'EPTB Lez (réunions de service, comité syndical, formation, entretien et gestion des équipements).

**Temps prévu : 46.8 heures**

**Temps effectif passé : 88 heures**

**Coût prévu : 1230.84 €**

**Coût effectif : 2314.4 €**

- **Etablir la programmation financière et rechercher des financements complémentaires pour la réalisation des actions identifiées du DOCOB**

L'animation nécessite d'établir un prévisionnel financier pour l'année n+1 intégrant les actions de gestion de suivi et d'amélioration de la connaissance du site. Par ailleurs, pour financer certaines actions inscrites au DOCOB, il peut être effectué un travail de recherche de cofinancement auprès des partenaires institutionnels et privés (agence de l'eau, fondations...).

# 02 L'ANIMATION DU SITE

---

En 2023, l'animateur du site a accompagné la Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole pour établir des demandes de financement auprès de la région (FEDER), du Fond Vert et de l'Agence de l'Eau afin de définir le plan de financement du projet de restauration de la source du Lez.

**Temps prévu : 31.2 heures**

**Temps effectif passé : 33 heures**

**Coût prévu : 820.56 €**

**Coût effectif : 867.9 €**

- **Valoriser les données existantes et mettre à jour la base de données SIG et l'atlas cartographique du DOCOB**

Les données cartographiques constituent des ressources indispensables pour la gestion et l'animation. En fonction des projets, des actions et de l'amélioration des connaissances du site, un travail de mise à jour est effectué sur les données géoréférencées du site.

En 2023, ont été intégrées au SIG des données acquises lors des suivis (évaluation de l'état de conservation des ripisylves, recherche des indices de présence de la Loutre d'Europe, données faune et flore...) et lors de prospections sur le terrain (suivi des contrats Natura 2000, suivi des projets impactant le site, veille environnementale).

**Temps prévu : 54.6 heures**

**Temps effectif passé : 41 heures**

**Coût prévu : 1435.98 €**

**Coût effectif : 1078.3 €**

- **Analyser les évolutions du contexte (réglementaire, local...)**

Cette action n'a pas fait l'objet d'un travail spécifique en 2023.

**Temps prévu : 15.6 heures**

**Temps effectif passé : 0 heures**

**Coût prévu : 410.28 €**

**Coût effectif : 0 €**

- **Contribuer à la mise à jour du Formulaire Standard de Données (FSD) et de la fiche de synthèse du site Natura 2000**

Cette action n'a pas fait l'objet d'un travail spécifique en 2023.

**Temps prévu : 15.6 heures**

**Temps effectif passé : 0 heures**

**Coût prévu : 410.28 €**

**Coût effectif : 0 €**

# 02 L'ANIMATION DU SITE

## VEILLE ENVIRONNEMENTALE

- **Informer et conseiller les acteurs (collectivités, agriculteurs, usagers) pour une bonne prise en compte du DOCOB et des enjeux du site**

Qu'ils soient simple usager ou propriétaires fonciers les acteurs du site ont de par leurs activités des impacts sur les habitats et les espèces du site. Afin de bien intégrer les enjeux du site, un travail d'échanges, de conseil et d'information est mené auprès des collectivités, des propriétaires et des riverains dans le cadre de l'animation du site.

**Temps prévu : 46.8 heures**

**Temps effectif passé : 82 heures**

**Coût prévu : 1230.84 €**


**Coût effectif : 2156.6 €**

- **Informer les porteurs de projets et mettre à disposition les données du DOCOB dans le cadre de l'évaluation des incidences et suivre les projets dans le cadre de l'évaluation des incidences**

De nombreux projets liés à l'urbanisme et au développement d'infrastructures routières concernent le site Natura 2000 « Le Lez ». Un travail de portée à connaissance et d'accompagnement est réalisé auprès des porteurs de projets. Ce travail s'inscrit en complémentarité avec celui réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE et des avis rendus par l'EPTB au titre de la loi sur l'eau.

En 2023, les projets suivants ont fait l'objet d'échanges ou de suivis avec les porteurs de projets :

- Aménagement et protection du gué du Lez – MO Conseil Départemental de l'Hérault.
- Réhabilitation du pont des Soupirs et ouvrage annexe – MO Montpellier Méditerranée Métropole.



**Aménagement du gué du Lez au Domaine de Restinclières**

**Temps prévu : 39 heures**

**Temps effectif passé : 24 heures**

**Coût prévu : 1025.7 €**

**Coût effectif : 631.2 €**

# 02 L'ANIMATION DU SITE

---

- **Assurer une veille environnementale sur le terrain en lien avec les programmes de contrôle de police de la nature (déchets, circulation VAM, destruction d'espèces protégées...)**

Compte tenu du contexte périurbain du site et de l'augmentation de la fréquentation de certains secteurs, il peut être observé des incivilités sur le site ou des comportements inadaptés. Un temps important de l'animation est consacré à la surveillance du site et à la sensibilisation des usagers.

L'animateur Natura 2000 est régulièrement interpellé par les acteurs et les riverains du site concernant des incivilités qui touchent le périmètre du site : feu, dépôts de déchets, décharges sauvages, circulation de véhicules à moteur, pollutions. Un travail pédagogique auprès des riverains et de remontée d'information vers les services exerçant un pouvoir de police (DDTM 34, OFB, Gendarmerie nationale, Police municipale) est effectué dans le cadre de l'animation du site Natura 2000 « Le Lez ».

**Temps prévu : 46.8 heures**

**Temps effectif passé : 31 heures**

**Coût prévu : 1230.84 €**

**Coût effectif : 815.3 €**

- **Suivi des travaux de gestion courante sur le site (entretien de berges et de végétation, travaux non soumis à évaluation des incidences)**

Un temps important de l'animation est consacré à la veille environnementale sur le site pour informer les porteurs de projets non soumis à évaluation des incidences et de sensibiliser les acteurs du territoire (riverains, agriculteurs...) à prendre en compte les enjeux liés au site Natura 2000 dans leurs actions de gestion courante.

En 2023, un temps de ce suivi a été consacré à l'encadrement des travaux d'entretien des ripisylves (désembaclement, coupe de la végétation perturbant le bon écoulement et pouvant générer des désordres en cas de crue). Un travail d'accompagnement du technicien de rivière de l'EPTB Lez et du service GEMAPI de la Métropole de Montpellier a été réalisé afin de bien intégrer les enjeux du site Natura 2000 et d'adapter les travaux en conséquences.

**Temps prévu : 46.8 heures**

**Temps effectif passé : 60 heures**

**Coût prévu : 1230.84 €**

**Coût effectif : 1578 €**

# 02 L'ANIMATION DU SITE

## SUIVIS ET ETUDES

- **Projet « La Loutre d'Europe et le Lez : connectivité écologique et perceptions/ représentation de la biodiversité » - pilotage CEFE/CNRS - partenariat 3M / Ville de Montpellier / EPTB Lez**

L'EPTB Lez est investi dans le projet OtterConnect porté par le CEFE/CNRS. Ce projet a pour objectif de fournir un cadre opérationnel pour évaluer la connectivité écologique du Lez pour la loutre d'Europe (*Lutra lutra*), espèce parapluie et indicatrice des infrastructures vertes et bleues. Ce projet comprend également un volet portant sur les perceptions et représentations de la biodiversité pour les usagers du Lez.

Le travail réalisé en 2023 visait à mettre en place un protocole de comparaison de méthodes de suivi.

Une phase de repérage terrain et de test a été réalisée au premier semestre 2023 avec le déploiement de dispositifs de piégeage photographique. Sur plus de 3500 vidéos 25 ont permis de détecter la présence de la Loutre d'Europe.



**Pose de pièges photo sur le Lez**

Sur la base des données acquises au printemps, il a été définis 7 sites, entre la source du Lez et l'hôtel de Région sur lesquels ont été déployés en novembre/décembre 2023 trois protocoles de suivis : mise en place de pièges photos/prospections et observation d'épreintes /détection par ADN environnemental.

L'acquisition des données a été finalisée fin 2023 et leur traitement est en cours.

En complément de ce suivi comparatif, il a été effectué des prélèvements et des analyses génétiques sur les épreintes fraîches (déjections) qui ont pu être collectées lors de la phase de terrain. Le traitement de ces données devrait permettre d'apporter des connaissances sur la population présente sur le Lez (nombre d'individus, origine des populations, régime alimentaires, sex ratio...).

Les résultats issus de la phase de terrain de cette étude portée par le CEFE/CNRS seront restitués en 2024.

# 02 L'ANIMATION DU SITE

---

Pour compléter ce travail, un volet socio visant à étudier les perceptions et représentations sera conduit sous la forme d'entretiens semi-directifs auprès des acteurs de la pêche sur le Lez et auprès des pratiquants du canoë-kayak. Une autre composante de cet axe consistera à explorer l'utilisation des photos et vidéos récoltées dans un but pédagogique et de communication sur le projet au grand public (via les réseaux sociaux de la ville, de la métropole, du CEFE, du CNRS et de l'EPTB Lez).

L'ensemble de ce projet, financé par la Métropole de Montpellier, le CEFE/CNRS et la fondation du zoo de Beauval sera finalisé en 2024.

**Temps prévu : 46.8 heures**

**Temps effectif passé : 86 heures**

**Coût prévu : 1230.84 €**

**Coût effectif : 2261.8 €**

- **Etude pour l'inventaire et l'amélioration des connaissances sur les populations de chiroptères du site Natura 2000 « Le Lez »**

Le Document d'objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 «Le Lez» constitue le document de référence pour la gestion du site. Lors de sa rédaction aucun diagnostic n'a porté sur les chiroptères, malgré des données bibliographiques attestant de la présence d'espèces inscrites à l'annexe II de la Directive Habitat.

Néanmoins, la fiche action SC 06 « Améliorer et compléter les connaissances sur les espèces d'intérêt communautaire » du DOCOB vise notamment à effectuer un inventaire des chiroptères du site. Cette fiche action précise la nécessité de connaître la répartition des espèces sur l'ensemble du site, connaître l'état de conservation de ces espèces, identifier les menaces potentielles et mettre en relation les populations d'espèces d'intérêt communautaire avec l'état de conservation des habitats.

Bien que trois espèces de chiroptères soient inscrites au FSD du site, les connaissances sur ce groupe sont encore partielles à l'échelle de la ZSC. Lors de l'élaboration du DOCOB le diagnostic écologique du site n'a pas ciblé les chiroptères et aucune étude n'a été réalisée à ce jour à l'échelle du site Natura 2000.



**Observation du patagium d'une chauve souris lors d'une séance de capture**

## 02 L'ANIMATION DU SITE

---

Les données disponibles issues de la bibliographie et les habitats du site laissent présager un potentiel important concernant l'accueil de populations de chauves-souris.

En conséquence il a été mené une étude afin d'évaluer l'état de conservation des trois espèces à enjeux inscrites à l'annexe II de la Directive Habitats (le petit rhinolophe (*Rhinolophus hiposideros*), le minioptère de Schreibers (*Miniopterus schreibersi*) et le murin de Capaccini (*Myotis capaccini*))

Plus largement, l'étude visait également à mieux connaître les autres espèces de chiroptères potentiellement présentes sur le site.

L'étude avait pour objectif :

- de mettre à jour l'inventaire des espèces de chiroptères présentes en ciblant prioritairement les espèces de l'annexe II de la Directive Habitat,
- d'évaluer leur état de conservation,
- d'identifier les potentielles colonies présentes dans le site et à proximité immédiate du site,
- d'inventorier les gîtes potentiels,
- d'identifier les menaces et définir les pistes d'actions à mettre en place dans le cadre de l'animation du site Natura 2000.

Cette étude portée par l'EPTB Lez a été réalisée par les Ecologistes de l'Euzière pour un montant de 15 924 € TTC.

Concrètement, il a été réalisé :

- une expertise acoustique sur 15 sites répartis sur le site Natura 2000,
- une recherche de gîte en journée,
- un radio pistage par la pose d'émetteur VHF pour identifier des colonies,
- des comptages en sortie de gîte.

Les résultats synthétiques du travail mené sont les suivants :

- 64 nuits d'écoute complètes réalisées pour 240 884 contacts enregistrés
- 18 espèces enregistrées dont 6 espèces Natura 2000
- 1 nouvelle espèce pour le site La Noctule commune (*Nyctalus noctula*)
- Recherche de gîte : 29 sites visités 13 gîtes trouvés (3 gîtes d'estive ou de mâles, 6 gîtes de mise bas, 4 gîtes de transit ou autre)
- Radio tracking : 4 soirées de captures, 19 bénévoles mobilisés, 39 individus capturés pour 6 espèces, 2 individus équipés (1 Sérotine commune – Femelle juvénile 1 Noctule de Leisler – Mâle adulte).
- 5 soirées de comptage en sortie de gîte ont permis d'identifier 8 espèces en gîte (Pipistrelle commune, Pipistrelle pygmée, Pipistrelle de Kuhl, Sérotine commune, Noctule de Leisler, Murin de Grande taille, Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe).

# 02 L'ANIMATION DU SITE

Le travail important mené en 2023 pour mettre à jour les connaissances sur les chiroptères au sein du site N2000 va permettre, au delà des 18 espèces identifiées, d'ajouter 3 espèces au FSD du site et de mettre à jour le statut des 3 espèces déjà inscrites.

Ajouts de 3 nouvelles espèces :

- Grand Rhinolophe – *Rhinolophus ferrumequinum* – Présence
- Murin à oreilles échancrées – *Myotis emarginatus* – Présence
- Grand Murin – *Myotis myotis* – Présence

Confirmation de présence

- Petit Rhinolophe – Femelle reproductrice (bfemales) – 10 à 20 individus
- Minioptère de Schreibers – Présence
- Murin de Capaccini – Présence

**Temps prévu : 23.4 heures**

**Coût prévu : 614.42 €**

**Temps effectif passé : 37 heures**


**Coût effectif : 973.1 €**

## • Evaluation de l'état de conservation des ripisylves du Lez

Les ripisylves du site Natura 2000 « Le Lez » sont composées de différents habitats dont deux sont identifiés comme des habitats d'intérêt communautaire : les Aulnaies-frênaies à frêne oxyphille (92A0) qui couvrent une surface de 69.5 hectares et les forêts riveraines de chênes verts à laurier-tin présentent sur une surface de 9.4 ha.

Lors de l'élaboration du DOCOB, le cabinet Barbanson a effectué une évaluation de l'état de conservation « à dire d'expert » qui a fait l'objet d'une cartographie. Cette cartographie étant peu détaillée il a été observé des divergences entre le diagnostic réalisé et la réalité de terrain.

L'objectif de ce travail visait à établir un protocole simple permettant d'évaluer l'état de conservation des ripisylves du Lez et à le mettre en œuvre sur le terrain sur la base d'un travail de photo-interprétation.



**Ripisylve à sous-bois de Nivéoles**


# 02 L'ANIMATION DU SITE

Le protocole mis en place :

- Définition d'une grille de notation sur la base de critères spécifiques au site définis à partir de la biblio disponible :
  - structuration (stratification, largeur),
  - fonctionnalité / connectivité,
  - composition (typicité et diversité végétale),
  - pédologie,
  - dynamique (potentiel de renouvellement, degré de sénescence),
  - atteintes (espèces exotiques envahissantes, fréquentation, modalité de gestion, présence de déchets/remblais).
- Travail de photo-interprétation sur SIG a permis de définir cartographiquement les unités de ripisylve
- Campagne de terrain pour établir la notation et vérifier l'homogénéité de chaque unité de ripisylve
- Ajustement de la cartographie sur SIG et définition de l'état de conservation

Les résultats :

- Définition de 229 unités de ripisylves
- Surface moyenne des unités : 2700 m<sup>2</sup>
- Etat de conservation des unités en effectifs :
  - Mauvais : 69
  - Moyen : 69
  - Bon : 56
  - Très bon : 33



## Etat de conservation des ripisylves

Le travail finalisé durant l'animation 2023 a permis de réaliser une cartographie servant d'outil d'aide à la gestion et d'effectuer une « photographie à l'instant » de l'état de conservation des ripisylves qui constituent les habitats dominant du site Natura 2000 « Le Lez ». Cette "photographie" laisse apparaitre que plus de 60% des ripisylves présentent un état de conservation non satisfaisant ce qui démontre la nécessité de réfléchir à une stratégie de protection, de conservation et de restauration à l'échelle du site.

**Temps prévu : 31.2 heures**

**Temps effectif passé : 21 heures**


**Coût prévu : 820.56 €**

**Coût effectif : 552.3 €**

# 02 L'ANIMATION DU SITE

## BILAN CHIFFRE DE L'ANIMATION 2023

Le graphique suivant présente le temps passé en pourcentage sur chacune des principales missions que couvre l'animation du site.



**DOCOB**                      **SUIVI**  
**CONTRACTUALISATION**  
**SYNERGIE**  
**CONNAISSANCES**  
**CONCERTATION**  
**VEILLE**  
**ACTION**

# 02 L'ANIMATION DU SITE

## BILAN CHIFFRE DE L'ANIMATION 2023

996 heures de travail ont été consacrées à l'animation du site cette année. Le tableau ci-dessous présente le temps passé par chaque agent sur l'animation 2023 et les coûts associés (rémunération des agents, prestations frais de fonctionnement et de déplacement).

TYPE D'ACTION	NOMBRE D'HEURES REALISEES	NOMBRE DE JOURS REALISEES	NOMBRE D'HEURES REALISEES	NOMBRE DE JOURS REALISEES	COUT EFFECTIF
	V Sablain	V Sablain	M Taurines	M Taurines	
Mise en œuvre des processus de contractualisation du DOCOB	37	4.7	0	0	973.1 €
Mise en œuvre des actions d'information, de communication, de sensibilisation du DOCOB	198	25.4	38	4.9	6206.8 €
Suivi de la mise en œuvre du DOCOB	172	22.1	37	4.7	5496.7 €
Mise à jour du DOCOB	10	1.3	31	4	1078.3 €
Veille environnementale	198	25.3	0	0	5207.4 €
Relations avec l'autorité administrative et fonctionnement	56	7.1	75	9.6	3445.3 €
Suivi, études amélioration des connaissances	126	16.1	18	2.3	3787.2 €
<b>TOTAL hors prestations</b>	<b>797</b>	<b>102</b>	<b>199</b>	<b>25.5</b>	<b>26 194.8 €</b>
Etudes et prestations	-	-	-	-	15 924 €
Frais de fonctionnement	-	-	-	-	3929.22 €
Frais de déplacement	-	-	-	-	1309.74 €
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47 357.76 €</b>

# 03 PERSPECTIVES 2024

En 2024, les temps forts de l'animation porteront sur les axes suivants :



## Restauration et valorisation de la source du Lez

Accompagnement de l'étude de maîtrise d'ouvrage visant à démanteler des aménagements et bâtis obsolètes, restaurer la zone humide, réaliser des aménagements de protection du site et d'accueil du public – MO Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole



## Projet Otterconnect

Finalisation du projet visant à étudier la population de la Loutre d'Europe leur : connectivité écologique et les perceptions/ représentation de la biodiversité sur le Lez - MO CEFE/CNRS



## Projet MEDLEZ

Elaboration d'un projet de médiation (scolaires, et grand public) autour de la Loutre d'Europe et du Lez - MO CEFE/CNRS



## Plan National d'Action « chabot du Lez »

Lancement de la rédaction du Plan National d'Action « chabot du Lez » – MO CEN Occitanie / EPTB Lez (si obtention des crédits du ministère)



## Suivi des populations de chabot du Lez

Mise en oeuvre du protocole de suivi sur les trois stations amont du Lez et état initial de la population du Ruisseau d'Embarre – MO EPTB Lez




## Charte Natura 2000

Animation pour la signature de contrats et de chartes Natura 2000

A ces projets s'ajoutent les missions transversales de veille environnementale, de suivi des projets soumis à évaluation des incidences, de conseils et de sensibilisation des acteurs du territoire (collectivités, propriétaires privés, agriculteurs, usagers...) de communication et d'information, de mise à jour du DOCOB, de recherche de financements complémentaires, de suivi administratif et d'échanges avec l'autorité administrative et les services de l'Etat.



# SITE NATURA 2000 “LE LEZ”



Yann Raulet  
Wildlife  
Photography

**SITE D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE  
« LE LEZ » - FR 9101392**

\*\*\*\*\*

**Rapport d'activités  
Animation 2023**

\*\*\*\*\*

**Coordination et rédaction :  
EPTB Lez**



**EPTB LEZ**