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1. Fiche de synthése

Le PAPI 3 sur le bassin du Lez sera porté par le SYBLE reconnu EPTB sur le périmetre
hydrographique de I'EPTB (Cf carte ci-dessous).

L'arrété préfectoral portant modification des statuts du SYBLE et les statuts de I'EPTB se trouvent
en annexe 1.

Le présent dossier de candidature a été réalisé par 'EPTB Lez avec I'aide du comité technique
composé des partenaires du PAPI.

Fiche de synthése

1 - BASSIN VERSANT CONCERNE

Lez-Mosson-Etangs Palavasiens

2 - ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE DU PAPI

Maitre d’ouvrage pilote (porteur du PAPI): EPTB LEZ - SYNDICAT DU BASSIN DU LEZ (SYBLE)

Adresse : Domaine de Restinclieres
34 730 PRADES LE LEZ

3 - PERIMETRE DU PROGRAMME D’ACTIONS

Zone couverte: le bassin versant du fleuve Lez, soit 52 communes : Castelnau le Lez, Clapiers,
Cournonterral, Cournonsec, Fabregues, Grabels, Lavérune, Montferrier sur Lez, Montpellier,
Juvignac, Lattes, Lavérune, Murviel les Montpellier, Pérols, Pignan, Prades le Lez, Saint Georges
d’Orques, Saint Jean de Védas, Saussan, Villeneuve les Maguelone, Montaud*, Jacou*, Mireval,
Vic la Gardiole, Assas, Cazevieille, Combaillaux, Guzargues, Les Matelles, Le Triadou, Murles, Saint
Clément de Riviéere, Saint Gely du Fesc, Saint Jean de Cuculles, Saint Vincent de Barbeyrargues,
Vailhauques, Valflaunes, Viols en Laval, Viols le Fort, St Martin de Londres*, Mas de Londres*,
Rouet®, Lauret*, Ste Croix de Quintillargues*, St Bauzille de Montmel*, Palavas les Flots,
Argelliers, Aumelas, La Boissieére, Montarnaud, Saint Paul et Valmalle, Montbazin*

Montant total du projet (HT) : 8 000 833,33 €

4 —SUIVI DE L'ETAT

Préfet responsable Service technique d’appui

Préfet de I’'Hérault DDTM 34 en lien avec la DREAL Occitanie

*Petites portions de communes non comprises dans le périmétre du SYBLE mais appartenant au
périmétre de I'EPTB. Parmi ces communes, seule Jacou présente quelques enjeux en zones
inondables (une dizaine d’habitations en zone bleue) situés sur le périmétre de I'EPTB. Les
Communautés d’Agglomération de Montpellier, du Bassin de Thau, du Pays de I'Or, et les
Communautés de Communes Grand Pic Saint Loup, Vallée de I’Hérault dont font parties les 43
communes du SYBLE sont adhérentes au SYBLE. Seule la Communauté d’Agglomération du Nord
Bassin de Thau qui comprend la commune de Montbazin n’est pas adhérente au SYBLE et sera
sollicitée pour adhérer au moment de la révision des statuts du SYBLE.




‘Copyright IGN @ 2003-BD CARTO

2. Carte du périmétre du PAPI

Périmétre du PAPI

0 rsimete de rePTE et cu P

D Périmétre SYBLE

| Efangs Palavasiens
Structures Intercommunales
- Communauté d'Agglomération du Pays de 'Or

i:| Communauté de Communes du Nord du Bassin de Thau
- Thau Agglomération

|| communauté d'Aggiomération de Montpellier

[ | communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup
- Communauté de Communes Vallées de I'Hérault

* Portions de communes comprises dans le périmétre de 'EPTB
et non comprises dans le périmétre du SYBLE

Figure 1 : Périmétre du PAPT
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3. Conduite du programme

La conduite du projet ne pourra se faire efficacement sans une animation durable des différents axes
de travail sur 'ensemble du territoire Lez-Mosson. Cette animation nécessitera un équivalent temps
plein et demi (1 ETP Ingénieur+0,3 ETP administratif+0,2 ETP direction). L’équipe technique
travaillera a la mise en ceuvre du programme et au suivi des opérations portées par I'EPTB dans le
cadre du PAPI.

Leur action sera étroitement intégrée a celle menée par les 2 agents de I'EPTB en place (2 ingénieurs)
qui travaillent sur la préservation de I'environnement, de la ressource en eau, de la qualité des eaux
et sur I'aménagement du territoire. Ces 2 agents seront autant de relais sur le territoire pour porter
aupres des élus, des usagers et des riverains, la philosophie du projet.

Le regard croisé entre I'animation PAPI et I'animation assurée par 'EPTB Lez, porteur du SAGE Lez-
Mosson-Etangs Palavasiens, permettra de continuer a concilier la gestion des inondations avec
I'atteinte des objectifs de qualité des milieux aquatiques et humides portés par la Directive Cadre
Européenne et le SDAGE Rhone Méditerranée ainsi que le respect des espaces fonctionnels liés a
I’eau dans un contexte de fort développement économique.

Certains axes nécessiteront un investissement particulierement important en terme d’animation :

- La prise en compte du risque inondation dans les documents d’urbanisme qui devront si nécessaire
étre révisés ;
- La réduction de la vulnérabilité des personnes, batiments et activités implantés en zone a risque.

4. Gouvernance
4.1 Structure porteuse

La structure porteuse du PAPI 3 du bassin du Lez est le Syndicat du Bassin du Lez, dont le périmétre
couvre l'intégralité des bassins versants du Lez et de la Mosson.

Le SYBLE a été créé en 2007 au moment du démarrage du PAPI 1 (2007-2013) qui avait trouvé son
origine dans les inondations de 2002, 2003 et 2005. Ces inondations avaient remis le risque sous les
feux de I'actualité et permis la création du SYBLE, structure de gestion globale et équilibrée de I'eau a
I’échelle du bassin du Lez.

Le SYBLE est constitué du Conseil Général de I'Hérault et de 5 EPCl: Montpellier Méditerranée
Métropole, Thau Agglomération, Communauté d’Agglomération du Pays de I'Or, Communauté de
Communes du Grand Pic Saint Loup, Communauté de communes Vallée de I'Hérault.

Tous les EPCI présents sur le périmetre du SYBLE ont adhéré a la structure.

Le SYBLE est labellisé EPTB Lez depuis mai 2013 ; son périmetre est un périmetre hydrographique,
ainsi des parties de communes sont sorties du périmetre et des petites parties de nouvelles
communes ont été ajoutées au périmétre : St Martin de Londres, Mas de Londres, St Bauzille de
Montmel, Ste Croix de Quintillargues, Lauret, Rouet (Communauté de communes Grand Pic Saint
Loup), Jacou, Montaud (Montpellier Méditerranée Métropole), Montbazin (Communauté de
communes Nord du Bassin de Thau).

Le SYBLE coordonne et anime les actions stratégiques relatives a :
e la préservation, I'amélioration et la gestion équilibrée des ressources en eau,
e la prévention et la gestion du risque inondation,



e la préservation, la restauration et la gestion des milieux aquatiques et des zones humides,
* l'information et la formation dans le domaine de I'eau.

Les acteurs locaux se sont bien organisés pour la gestion du risque inondation et une dynamique
forte s’est installée dans la gouvernance territoriale partagée au sein de I'EPTB Lez. Les PAPI 1 et 2
portés par le SYBLE présentent des bilans particulierement positifs avec de nombreuses actions
finalisées ou engagées. Ces résultats sont a mettre au crédit des collectivités assurant la maitrise
d’ouvrage au premier rang desquelles Montpellier Méditerranée Métropole et la mise en ceuvre
volontariste et partagée par tous des acteurs.

Dans le cadre d’une gestion globale équilibrée de I'eau et des milieux aquatiques sur le bassin
versant du Lez, de la Mosson et des Etangs Palavasiens, le Syndicat a pour missions de gérer les
volets « animation et études d’intérét général » pour la mise en oeuvre des plans d’actions du
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Lez-Mosson-Etangs Palavasiens et du
Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du bassin du Lez.

Le bureau de I'EPTB Lez est composé de 8 membres dont le Président. Le comité syndical, composé
de délégués élus par les conseils de chaque collectivité adhérente, compte a ce jour 23 délégués
représentatifs de la diversité du territoire.

Le personnel du Syndicat est composé d’un directeur technique et administratif, d’'un chargé de
mission PAPI (temps plein sur le PAPI), d’'un technicien de riviére, d’'une animatrice SAGE, d’'un
animateur PGRE, de deux animateurs Natura 2000 (1,5 ETP) et d'un plein temps administratif et
secrétariat.

4.2 Compétences existantes en matiére de gestion du risque inondation

La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l|’action publique territoriale et
d’affirmation des metropoles (dite loi MAPTAM) instaure une competence obligatoire de gestion des
milieux aquatiques et de prevention des inondations (competence GEMAPI — article L211-7 du code
de I'’environnement) affectée aux EPCI a fiscalité propre, avec possibilité transférer ou déléguer pour
tout ou partie aux structures de bassin versant (EPTB /EPAGE / Syndicats Mixtes).

A |'échelle du PAPI du Lez, 'EPTB Lez a souhaité accompagner ses EPCls dans leur réflexion pour la
prise de cette nouvelle compétence, au travers d’un diagnostic territorial en vue de la définition d’un
schéma d’organisation des compétences locales du grand cycle de I’eau (SOCLE). Cette réflexion a fait
émerger un projet d’organisation territoriale d’exercice de la GEMAPI et plus largement du grand
cycle de I'eau a I'échelle du bassin du Lez. Cette démarche a été mutualisée avec I'EPTB Or (Syndicat
Mixte du Bassin de I'Or) afin de pouvoir faciliter la vision des possibles et la prise de décision des
EPCls qui sont membres a la fois du SYMBO et de 'EPTB Lez. Cette démarche mutualisée a permis
d'avoir une vision commune des enjeux a prendre en compte sur les deux bassins versants voisins et
périmetres de SLGRI portant sur un méme TRI.

Cette étude, lancée a I'automne 2016 et confiée au prestataire ESPELIA, s’est finalisée avec le choix
par le comité de pilotage de 3 scénarios d’organisation qui ont fait I'objet d’'une description détaillée
et d’'une comparaison multicritére.

Le principe de gouvernance retenu dans le cadre de la prise de compétences des EPCI est le suivant :

- Un exercice en propre des actions GEMAPI par les EPCI compétents avec possibilité de
délégation contractuelle a 'EPTB

- Un confortement de la coordination de bassin versant exercée par I'EPTB avec la poursuite
de I'animation et des études réalisées a cette échelle



- Une rationalisation et une simplification de I'organisation dans le domaine du grand cycle de
I'eau.

L'étude GEMAPI a été complétée en 2019 par une assistance juridique pour la modification des
statuts nécessitant un travail de concertation avec les EPCI, le Département de I'Hérault et les
services de la Préfecture, ainsi que pour la rédaction des différentes conventions de délégation de
compétences.

Depuis le ler janvier 2018 dans le cadre de la GEMAPI, ce sont les EPCI qui sont compétents pour les
missions suivantes :

- 1°I'aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique

- 2° I'entretien et 'aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau (dont les actions
programmeées dans les plans de gestion des cours d’eau sur leurs territoires)

- 5°la défense contre les inondations

- 8° la protection et la restauration des sites, des écosystemes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines

Dans le but de mener une action coordonnée a I'échelle du bassin versant du Lez, les EPCI souhaitent
déléguer une partie de la compétence GEMAPI a 'EPTB Lez qui se traduit par la signature d’une
convention cadre avec chaque EPCI (5 conventions).

Il ressort des délibérations prises par les 5 EPCI :

- pour l'item 1: transfert ou délégation de mission des études et non des travaux, ni du
foncier,

- pour litem 2, 5 et 8: en régie avec appui de I'EPTB par convention de délégation
d’opérations globales ou ponctuelles.

La convention cadre a pour objet d’organiser I'exercice délégué a I'EPTB Lez d’'une partie des
missions visées aux 1°, 2°, 5° et 8° du | de I'article L. 211-7 du Code de I'environnement actuellement
prises en charge par les EPCI. Elle a été établie en 2019 avec les 5 EPCI-FP membres de I'EPTB Lez, et
dés la fin de I'année avec la Métropole de Montpellier et la CCGPSL.

La convention cadre d’une durée de 6 ans organise les relations entre chaque EPCl et 'EPTB Lez.

Des conventions d’application dite « subséquentes » permettent aux parties de fixer conjointement,
le contenu technique, financier des missions exercées par I'EPTB pour chaque EPCI.

Ces conventions subséquentes a adopter en fonction des besoins sont relatives a la mise en ceuvre
d’actions dite « d’assistance a maitrise d’ouvrage » qui sont susceptibles d’étre répétées d’'une année
a l'autre, et d’actions dites « de maitrise d’ouvrage » correspondant a un besoin spécifique délimité
dans I'espace et dans le temps.

5 conventions subséquentes pour la gestion pluriannuelle des cours d’eau dans le cadre de I'item 2
entre tous les EPCI membres et 'EPTB Lez dans la continuité des actions mises en ceuvre sur le
territoire ont été rédigées et partagées en 2019. Elles ont pour objet d’organiser conformément aux
stipulations des conventions cadre conclues, le contenu des missions qui seront ainsi déléguées de
maniere pluriannuelle concernant les missions 2° du | de larticle L. 211-7 du Code de
I’environnement : I'entretien et 'aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau.

En particulier, 'EPTB pour le compte des EPCI réalise et met en ceuvre les travaux de restauration et
d’entretien des cours d’eau sous DIG dans le cadre du plan pluriannuel d’intervention.

Une convention a également été rédigée avec la Métropole pour confier a I'EPTB dans le cadre de
I'item 8 du | de I'article L. 211-7 du code de I’environnement et a travers une maitrise d’ouvrage
déléguée, la réalisation de I'action phare du plan de gestion des zones humides: travaux de



restauration des prairies alluviales de la Mosson sur le site de I'ancienne pépiniere sur la commune

de Lavérune.

La Métropole a également prévu de déléguer I'animation et la mise en ceuvre du programme
d’actions du plan de gestion des prairies alluviales et des ripisylves de la Mosson sur les communes
de Lavérune et Saint Jean de Védas a I'EPTB Lez.

Le Siel, Syndicat Mixte des Etangs Littoraux, a été dissous au ler janvier 2019 par consentement
mutuel des EPCI membre. Mais un syndicat intercommunal subsiste : le SIVOM de la baie d’Aigues-
Mortes qui regroupe 4 communes dont 1 située sur le périmetre du PAPI : Palavas les Flots, Mauguio,
La Grande Motte et le Grau du Roi. Il a pour objet la lutte contre I’érosion du trait de cbte, ainsi que
le dragage des graus et des passes. Les communes membres contribuent aux projets qui sont portés
par le syndicat, une fois déduites les subventions et a hauteur de leur intérét a la réalisation des
travaux considérés.

Organisme

Travaux

Convention a
I’EPTB Délégation

AMO ou MOD

Montpellier
Méditerranée
Métropole

Communauté de
Communes Grand
Pic Saint Loup

Pays de I'Or
Agglomération

Communauté de
Communes Vallée
de I’Hérault

Sete Agglopdle

Méditerranée

EPTB Lez

Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention
des Inondations

Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention
des Inondations

Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention
des Inondations

Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention
des Inondations

Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention
des Inondations

Animation et coordination
du SAGE et du PAPI a
I'échelle du BV

Oui, y compris le puvial

Oui sans le pluvial

Oui, y compris le

pluvial

Oui y compris le pluvial

Oui sans le pluvial

Etudes d’intérét
général pour la mise
en ceuvre du SAGE et
du PAPI

- Travaux d’aménagement de
protection contre les inondations et

gestion des ouvrages hydrauliques

- Travaux de restauration de la
ripisylve des cours d’eau

- Travaux d’aménagement de
protection contre les inondations et
gestion des ouvrages hydrauliques

- Travaux de restauration de la
ripisylve des cours d’eau

- Travaux d’aménagement de
protection contre les inondations et
gestion des ouvrages hydrauliques

- Travaux de restauration de la
ripisylve des cours d’eau

- Travaux d’aménagement de
protection contre les inondations et
gestion des ouvrages hydrauliques

- Travaux de restauration de la
ripisylve des cours d’eau

- Travaux d’aménagement de
protection contre les inondations et
gestion des ouvrages hydrauliques

- Travaux de restauration de la
ripisylve des cours d’eau

Sous convention par mission ou
opération

Item 2 : AMO

Item 8 : MOD

Item 2 : AMO

Item 2 : MOD

Item 2 : AMO

Item 2 : AMO



Tableau 1 : Répartition de compétences liées au risque inondation sur le bassin du Lez
Le détail des compétences des EPCI se trouve en annexe 2.

4.3 Partenaires du PAPI

Les partenaires du projet de PAPI sont :

- L’Etat, représenté par les services de la DDTM et de la DREAL LR
- La Région Occitanie

- Le Conseil Départemental de I'Hérault

- L’Agence de I'Eau Rhéne Méditerranée et Corse

- Montpellier Méditerranée Métropole

- La Communauté de Communes Grand Pic Saint Loup

- La Communauté de Communes Vallée de I'Hérault

- Sete Agglopble Méditerranée

- Pays de I’'Or Agglomération

4.4 Modalités de concertation

Le projet de PAPI Lez-Mosson est un programme concerté de gestion du risque d’inondation.

Tout au long de la mise en ceuvre des 2 PAPI Lez et de leurs avenants et de I'élaboration du dossier

de candidature du PAPI 3 se sont succédées des réunions de travail techniques et politiques :
- Comités technique et de pilotage du PAPI
- Comités syndicaux de 'EPTB Lez

- Commissions Locales de I'Eau du SAGE Lez Mosson Etangs Palavasiens

Seules les réunions liées a I’élaboration du dossier de candidature du PAPI 3 sont présentées ci-
dessous. Au total ce sont 21 comités techniques et réunions de travail, 2 comités de pilotage, 2
Comissions Locales de I'Eau, 2 comités syndicaux et 1 commission eau a la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint Loup qui ont eu lieu dans le cadre de cette élaboration et de la

validation du dossier de candidature du PAPI 3.

Ces dates sont récapitulées dans le tableau suivant :

Dates Objet des réunions

31/03/2020 protection du CHU Lapeyronie dans ce dernier

COTECH PAPI : Premiéeres réflexions sur le PAPI 3 et sur I'intégration des travaux de




Réunion de travail bilatérale avec la 3M pour planning PAPI 3/travaux de protection

10/04/2020 du CHU
12/05/2020 Réunion de travail bl.IateraIe avec la 3M pour planning PAPI 3/travaux de protection
du CHU et concertation
28/05/2020 Groupe de travail sur le ruissellement
COTECH PAPI :
29/05/2020 . Conce‘rtation intégrée au F.’API 3 et liée au projet de protection du CHU
e Planning PAPI 3 et protection du CHU
e Autres projets a intégrer au PAPI 3
5/06/2020 Réunion bilatérale de travail avec la Communauté de Communes Grand Pic Saint
Loup
20/08/2020 I?elfnlon bilatérale de travail avec la Communauté de Communes de la Vallée de
I'Hérault
09/09/2020 Réunion bilatérale de travail avec le Syndicat Mixte du Bassin de Thau
15/09/2020 Réunion bilatérale de travail avec Sete Agglopole Méditerranée
18/09/2020 Réunion bilatérale de travail avec Montpellier Méditerranée Métropole
COTECH PAPI :
e Rappel sur le suivi et planning
e Point financier
29/09/2020 e Avancement des actions du PAPI 2
e Diagnostic territorial PAPI 3
e Proposition de stratégie
COPIL PAPI :
e Rappel sur le suivi et planning
e Point financier
11/12/2020 e Avancement des actions du PAPI 2
e Présentation e validation du Diagnostic territorial PAPI 3
e Présentation et validation de la stratégie
5/01/2021 Réunion de travail bilatérale avec la commune de Montarnaud
7/01/2021 Réunion de travail bilatérale avec la commune de Castelnau le Lez
11/01/2021 Réunion de travail bilatérale avec la commune de Montferrier sur Lez
13/01/2021 Réunion bilatérale de travail avec la 3M sur le programme d’actions
02/02/2021 Réunion de travail bilatérale avec la commune de Saint Gely du Fesc

12/02/2021

Comité syndical : Engagement de I'EPTB Lez en tant que porteur du PAPI 3




05/02/2021 Réunion bilatérale de travail avec la 3M sur le programme d’actions

15/02/2021 Réunion bilatérale de travail avec la DREAL service littoral

Présentation du diagnostic et de la stratégie du PAPI 3 a la commission Eau de la
18/02/2021 CCGPSL

4/03/2021 Réunion bilatérale de travail avec POA sur le programme d’actions

Commission Locale de I'Eau du SAGE LMEP :
¢ Rappel sur le suivi et planning :
* Point financier
11/03/2021 * Avancement des actions du PAPI 2
e Présentation e validation du Diagnostic territorial PAPI 3
e Présentation et validation de la stratégie

COTECH PAPI sur le programme d’actions (Axe 1 a Axe 3)

23/03/2021

26/03/2021 COTECH PAPI sur le programme d’actions (Axe 4 a Axe 6)

16/04/2021 COTECH PAPI avec POA uniqguement sur I’Axe 7

12/05/2021 COPIL PAPI de présentation et validation du programme d’actions

8/06/2021 Comité syndical : Présentation du dossier de candidature du PAPI 3

22/06/2021 Commission Locale de I'Eau du SAGE LMEP de présentation et validation du

programme d’actions

L'ensemble des compte-rendus des groupes de travail, réunions bilatérales et des comités
techniques et de pilotage du PAPI se trouvent en annexe 3. Ces comités ont notamment permis de
vérifier I’éligibilité des différentes actions proposées dans le PAPI3.

L'animation du PAPI par 'EPTB Lez est assurée par un équivalent temps plein de type ingénieur et un
demi-équivalent temps plein de type technicien.

Le comité technique est conduit par 'EPTB Lez et constitué par les représentants des partenaires
techniques et financiers (Etat-DDTM et DREAL-, Région Occitanie, Conseil Départemenal de
I’'Hérault), I’Agence de I'Eau, et lesmaitres d’ouvrage des actions du PAPI.

Le comité technique est majoritairement constitué de techniciens et d’experts. Il pilote le suivi et la
mise en ceuvre du PAPI Lez et fait évoluer le dossier de candidature du PAPI 3.

Pour assurer sa mission de suivi technique, le comité se réunit autant que de besoin et de fagon
systématique avant les réunions du comité de pilotage.

Un comité de pilotage élargi permet également le suivi du PAPI. Une émanation de la Commission
Locale de I'Eau du SAGE Lez Mosson Etangs Palavasiens élargie aux acteurs de la gestion du risque
inondation est I'instance de gouvernance du PAPI. Ainsi, le comité de pilotage de suivi de la mise en
ceuvre du PAPI 2 et du futur PAPI 3 est assuré par la CLE élargie aux acteurs « inondation » : |'Etat
(DREAL LR, DDTM 34), le Conseil Régional Occitanie, le Conseil Départemental de I'Hérault, I’Agence
de I'Eau Rhéne Méditerranée, 'EPTB Lez (structure porteuse du PAPI),les maitres d’ouvrage des
actions du PAPI, les EPCI, les structures porteuses des SCOT, les communes du bassin versant du Lez,
la Chambre d’Agriculture de I'Hérault, la Chambre du Commerce et de I'Industrie, la Chambre des
Métiers et de |'artisanat de I'Hérault, le SIDPC, le SDIS de I’'Hérault, le SPC, Météo France, la Direction




des Services départementaux de I'éducation nationale de I'Hérault, 'OFB, le Conservatoire du
Littoral, la FDPPMA, I’'ARS, la CLE du SAGE Lez Mosson Etangs palavasiens, les associations
concernées, les structures de bassin versant voisines possédant également un PAPI et faisant partie
du TRI Montpellier-Lunel-Mauguio-Palavas (EPTB Or, EPTB Vistre, EPTB Vidourle), le Syndicat Mixte
du Bassin de Thau.

Ce comité se réunira au moins une fois par an, notamment pour assurer le suivi de la programmation
du PAPI (programme prévisionnel et bilan annuels).

Un comité de pilotage restreint permettant de préparer le comité de pilotage élargi sera composé
des représentants élus de I'EPTB Lez, de I'Etat-DDTM et DREAL-, de I’Agence de I'eau, de la Région
Occitanie, du Conseil Départemental de I’'Hérault et des maitres d’ouvrage des actions du PAPI.

Ce comité se réunira au moins une fois par an, préalablement aux comités de pilotage élargis.

A travers la synergie mise en place lors du suivi des PAPI Lez et de I'élaboration du PAPI 3, les
diverses réunions de travail qui se sont succédées (Comités technique et de pilotage du PAPI,
Comités syndicaux de I'EPTB Lez, Commissions Locales de I'Eau du SAGE LMEP) ont permis de
rapprocher les différents acteurs du territoire, de développer et renforcer les échanges, d'ouvrir la
concertation pour construire et partager une vision commune du territoire afin d'en dégager les
enjeux et objectifs en termes de réduction de la vulnérabilité.
L’élaboration et la mise en ceuvre du PAPI 3 font ainsi I'objet d’'une concertation avec les parties
prenantes concernées et notamment :
- les partenaires techniques et financiers du PAPI;
- la Métropole, les communautés d'agglomération, les communautés de communes et les
communes ;
- les porteurs de SCOT ;
- les chambres consulaires : Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre d'agriculture,
Chambre des Métiers ;
- les structures de bassin versant voisines possédant également un PAPI et faisant partie du TRI
Montpellier-Lunel-Mauguio-Palavas ;
- leSDIS;
- La Direction Académique ;
- les associations des usagers.

Cette appropriation s’est traduite par les courriers ou délibérations d’engagement des différents
acteurs du projet, donnés en annexe 4.

Les groupes de travail techniques et politiques seront saisis au minimum une fois par an pour faire le
point sur I'avancée du PAPI et sur les éventuels points de blocage et/ou d’amélioration et autant de
fois que nécessaire pour lancer ou réceptionner les actions importantes du PAPI, préparer les cahiers
des charges ou définir des méthodologies consensuelles a I'amont du lancement de certaines actions
ou études.

Un bilan annuel sera a minima instauré aupres du Comité de pilotage pour suivre I'avancée du PAPI
et si nécessaire pour ajuster sa stratégie (actions ou priorités). Ces réunions seront notamment
I'occasion de mettre en évidence les points clés sur lesquels la concertation sera ajustée ou
enclenchée et sur lesquels également des actions de communication seront ciblées.

Ces modalités sont détaillées dans le projet de convention donné en annexe 5.

Le lien avec les Comités de Pilotage des autres PAPI du territoire (TRI) sera assuré par une présence
systématique de leurs animateurs a leurs Comités de Pilotage respectifs (associés si nécessaire a des
élus).



Un Groupe inter-PAPI (« Club PAPI »), animé par la Région Occitanie et I'Etat, pour permettre aussi
de rassembler les animateurs de ces démarches, leur permettant des échanges d’expérience, d’outils
et d’expertise autour des actions menées sur les différents territoires. Des réunions thématiques de
ce groupe d’échange pourront étre organisées sur certains thémes spécifiques, appelant des
stratégies d’intervention nouvelles et nécessitant la mise en place de partenariats ou d’outils
nouveaux pour les territoires.

On peut penser notamment a des thématiques autour desquelles peu d’outils et de références
stratégiques existent localement : réduction de la vulnérabilité, amélioration de la conscience du
risque, intégration du risque dans les documents d’urbanisme...



ANNEXE 1 : Arrété préfectoral portant modification des statuts du SYBLE et
Statuts de I’EPTB Lez




ANNEXE 2 : Compétences des EPCI




ANNEXE 3 : Compte-rendus des groupes de travail, réunions bilatérales et des

comités techniques et de pilotage du PAPI




ANNEXE 4 : Lettres d’intention des partenaires




ANNEXE 5 : Projet de convention







